



### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 647/OIRM/2018 ze dne 29.05.2018, ve znění dodatků č. 1 a 2

č. 647/OIRM/2018

(smlouva o dílo schválena RM dne 30.04. 2018, č. usn. 426/2018  
tento dodatek schválen RM dne 07.01.2019, č. usn. 20/2019)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

## I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **město Příbram**  
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram  
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ: CZ00243132

[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **MTStav Příbram s.r.o.**  
sídlo: K Podlesí 649, 261 01 Příbram  
zastoupený: Martinem Pečenkou, jednatelem  
IČO: 27240088  
DIČ: CZ27240088

[REDACTED]  
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C106893  
(dále jen „zhotovitel“)

## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.05.2018 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci „Realizace půdní vestavby ZŠ 28. října, Příbram VII“. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn (změny přípustné ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění § 222 odst. 4) - změna hodnoty prací v zákonném limitu). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

## II. ZMĚNY

### Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Realizace půdní vestavby ZŠ 28. října, Příbram VII“, vše v podobě a kvalitě bližší specifikovaných v projektové dokumentaci (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy a dodatků č. 1 a 2 s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Zadávací list č. 3

### Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem ..... 19 777 215,26 Kč bez DPH  
DPH ..... 4 153 215,20 Kč

Cena včetně DPH ..... 23 930 430,46 Kč

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

### III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 3 smlouvy o dílo je příloha:  
Zadávací list č. 3 s přílohami

V Příbrami dne 28.01.2019.....

za objednatele:

město Příbram  
Ing. Jindřich Vařeka, starosta

za zhotovitele:

MTStav Příbram s.r.o.  
Martin Pečenka, jednatel

28.1.2019

AKCE: PŮDNÍ VESTAVBA ZŠ 28.ŘÍJNA, PŘÍBRAM VII

Zadávací list č. 3

SoD č. 647/OIRM/2018

Zhotovitel:

MTStav Příbram, s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI

Zadávací list vystavil:

Bc. Svatopluk Chrástina, Ing. Pavel Bureš

Datum: 04.01.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: změna 3 ks interiérových protipožárních dveří**

Z důvodu požárního oddělení prostoru ústřední šatny má dle projektové dokumentace dojít k osazení 3 ks dvoukřídlových dveří s plastovými rámy s požadovanou požární odolností dle požárně bezpečnostního řešení stavby. Zhotovitel informoval, že po průzkumu trhu není možné dodat dveře s požadovanou požární odolností v plastovém provedení. Bylo dohodnuto, že budou dodány dveře v hliníkovém provedení. Výhodou tohoto řešení je větší životnost oproti plastovým dveřím, vzhledem vysoké frekvenci jejich používání.

Počet připojených příloh: 1

Počet výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

- 104 197,20 Kč

Cena víceprací bez DPH:

+ 257 782,20 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

+ 153 585,00 Kč

prodlení termínu dokončení stavby:

změna nemá vliv na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Ing. Milan Šturka

Datum: 04.01.2019



Ing. Pavel Bureš

zástupce ve věcech odborných

Datum: 04.01.2019



Ing. Ivan Strážnický  
technický dozor stavebníka


Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Martin Peče

Datum: 04.01.2019



Bc. Svatopluk Chrástina

pověřen řízením stavebních prací

Datum: 04.01.2019



Ing. Richard Wagner  
projektant - autorský dozor

Datum:

bude  
šni

# ROZPOČET

Stavba: Půdní vestavba ZŠ 28.října, Příbram VII

Objekt: Vícepráce - dveře 9 a 10

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 8. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

MĚSTO PŘÍBRAM  
SEKRETARIÁT - 2. MĚSTO



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 153 585,00 0,00

766 Konstrukce truhlářské 153 585,00 0,00

1	K046	D+M Vnitřní dveře plastové 1800x2100mm - specifikace dle tabulky výplní otvorů(9)	kus	-1,000	34 732,40	-34 732,40	0,000
2	K046111R	D+M Vnitřní AL dveře včetně zárubní 1800x2100mm (Bílá barva, bez přípravy na otevírání kartou, bez panikového kování, Klika/Klika, otevíravé křídlo opatřeno zástrčí)	kus	1,000	89 885,60	89 885,60	0,000
3	K047	D+M Vnitřní dveře plastové 1600x2100mm - specifikace dle tabulky výplní otvorů(9)	kus	-2,000	34 732,40	-69 464,80	0,000
4	K047111R	D+M Vnitřní AL dveře včetně zárubní 1600x2100 mm (Bílá barva, bez přípravy na otevírání kartou, bez panikového kování, Klika/Klika, otevíravé křídlo opatřeno zástrčí)	kus	2,000	83 948,30	167 896,60	0,000

Celkem

153 585,00

0,000