



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 187/OIRM/2020, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2

(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 27.01.2020, usn. č. 68/2020
uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno RM dne 27.07.2020, usn. č. 626/2020)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C14184.
(dále jen „zhotovitel“)

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

u Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Josefem Skalou, jednatelem
26342812
CZ26342812

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25.02.2020 smlouvu o dílo, dne 15.05.2020 dodatek č. 1 a dne 12.06.2020 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce investiční akce „Úprava veřejného prostranství pěší zóny Cíl“.

V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změny uvedené ve Změnovém listě č. 10 (změna přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), změny uvedené ve Změnovém listě č. 11 (změna přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) a změny uvedené ve Změnovém listě č. 12 (změna přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce investiční akce „Úprava veřejného prostranství pěší zóny Cíl“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 s modifikacemi uvedenými ve Změnových listech č. 10-12, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnové listy č. 10-12

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Ing. Čestmír Kabátník, Aspira projekční ateliér, náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II, IČO 11297441 ze října 2018, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a

zařízení podle přílohy č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena bez DPH	10 945 491,19 Kč
DPH	2 298 553,15 Kč
Cena včetně DPH	13 244 044,34 Kč

DPH bude účtována podle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.


Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příbrami dne:

19 -08- 2020

za objednatele:



za zhotovitele:



SILNICE NEPOMUK s...
Josef Skala, jednatel



Změnový list č. 10

VÍCEPRÁCE

Název akce:	Úprava veřejného prostranství "Cíl" v Příbrami		
SoD (číslo ze dne):	187/OIRM/2020 ze dne 25.2.2020 (schválená RM dne 27.1.2020, č. usn. 68/2020)		
Popis a důvod víceprací:	SO 02 - kanalizace a závlahy včetně zemních prací SO 01 - zpevněné plochy		
<u>Provedení dodatečně navržených změn oproti projektové dokumentaci:</u>			
<p>Z důvodu docílení homogenity doporučuje zpracovatel geotechnického posouzení poměrů podloží pěší zóny odstranit betonové liniové základy, které doposud nebyly v ploše pěší zóny vybourány. Dále je navržen v ploše pěší zóny nový podklad z mechanicky zpevněného kameniva v tloušťce 150 mm.</p> <p>Uvedené dodatečně navrhované změny podle oproti projektové dokumentaci jsou popsány a vyčísleny Změnovém listě č. 10 a představují vícepráce ve výši 842 302,29 Kč bez DPH (tj. 1 019 185,77 Kč s DPH), tj. změny ve výši 10,87 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy. Podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je možné provést změny uzavřeného závazku. Hodnota změny ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se započtením změny uvedené ve Změnovém listě č. 10 představuje změnu ve výši 12,41 %, je tedy přípustnou změnou závazku, která je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy - splňuje tedy podmínky uvedené v odstavci 4) tohoto zákonného ustanovení.</p>			
Ocenění víceprací v Kč :			
842 302,29 bez DPH (viz. Příloha č. 1)			
Potvrzení změny			
za TDS:	Ing. Milan Krejcar		Dne: 24.7.2020
za autorský dozor:	Ing. Arch. Antonín D...		Dne: 24.7.2020
za zhotovitele:	Tomáš Duzbaba		Dne: 24.7.2020
za objednatele:	Ing. Eva Černá		Dne: 24.07.2020

S.I.O.
00 00 Praha 10
576
54576

Příloha č.1 – oceněný soupis prací

Změnový list č. 10

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Akce :		Soupis změn k oceněnému výkazu výměr									
Stavba:											
Objekt:		Kanalizace + Komunikace - Bourání betonů									
Číslo a název objektu.											
P.č.	Objekt	popis položky	množství	množství ve smlouvě	množství po změně	rozílí množství	cenář. mír. jedn. jednotky po změně Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozílí celk. ceny Kč	
1											
1001	961 044 111	Bourání základů z betonu prostého (1,2*1,2*67,5=67,2 m3)	m3	0,000	97,200	97,200	3 020,00	0,00 Kč	288 544,00 Kč	288 544,00 Kč	
76	997 221 561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,000	213,840	213,840	54,06	0,00 Kč	11 688,48 Kč	11 688,48 Kč	
77	997 221 569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (213,84*10=2138,4)	t	0,000	2 138,400	2 138,400	14,56	0,00 Kč	31 135,10 Kč	31 135,10 Kč	
79	997 221 612	Naskládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	213,840	213,840	143,36	0,00 Kč	30 668,10 Kč	30 668,10 Kč	
80	997 221 615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,000	213,840	213,840	140,00	0,00 Kč	29 937,60 Kč	29 937,60 Kč	
1002	584 952 111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK II 150 mm	m2	0,000	1 803,000	1 803,000	247,00	0,00 Kč	445 341,00 Kč	445 341,00 Kč	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										842 302,28 Kč	

Změnový list č. 11

VÍCEPRÁCE

STAVBA
BYTŮ
OSVĚTLENÍ
SSO: 110

Název akce:

Úprava veřejného prostranství "Cíl" v Přibrami

SoD (číslo ze dne):

187/OIRM/2020 ze dne 25.2.2020 (schválená RM dne 27.1.2020, č. usn. 68/2020)

Popis a důvod víceprací:

**SO 02 - kanalizace a závlahy včetně zemních prací
SO 01 - zpevněné plochy**

Provedení stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné pro dokončení investiční akce

Na základě výsledků zátěžových zkoušek v aktivní zóně prostranství pěší zóny Cíl byl proveden Silniční inženýrskou společností, s.r.o. laboratorní rozbor zeminy a následně společností SG Geotechnika, a.s. byl proveden geotechnický průzkum podloží aktivní zóny. Z výsledků je patrná nehomogenita zemin. Ze zprávy vyplývá, že existuje značné riziko nerovnoměrného sesedání takto nehomogenního materiálu zastiženého v konstrukci současné pláně. Výsledkem geotechnického posouzení je návrh sanace podloží popsany a vyčíslený ve Změnovém listě č. 11.

Uvedené dodatečně navrhované změny podle Změnového listu č. 11 nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou pro dokončení díla nezbytné. Představují vícepráce ve výši 1 086 331,87 Kč bez DPH (tj. 1 314 461,56 Kč s DPH), tj. změny ve výši 14,017 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy. Podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je možné provést změny uzavřeného závazku. Hodnota změny uvedené ve Změnovém listě č. 11 je přípustnou změnou závazku, která je dodatečnou stavební prací nezahnutou v původním závazku nezbytnou k dokončení díla, změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími instalacemi, je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy - splňuje tedy kumulativní podmínky uvedené v odstavci 5) tohoto zákonného ustanovení.

Celkový cenový nárůst související se změnami podle Změnového listu č. 11 se započtením změn ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 představuje navýšení ceny díla o 28,35%, nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo a splňuje tedy finanční limity uvedené v ust. § 222 odst. 9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Změnový list č. 11

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Alfa :	Starba:	Objekt:	popis položky	mírná jedn.	množství ve množství	množství po změně	rozdílné množství	cena m2 jednotky po změně Kč	celková ve změně Kč	celková po změně Kč	rozdílné část. ceny Kč
		SO - 02 SO - 01	Kanalizace + Komunikace - Bourání betonů								
			Číslo a název objektu:								
			P.č.								
			1								
7	122 301 101		Odkopávky v hornině tř 4 (1803*0,4) mínus objem bouraných betonů ze ZL 5, 8, 10 (86,4+180+97,2)+721,2-363,8=937,6	m3	203,800	581,400	357,600	131,04	26 705,95 Kč	73 565,86 Kč	271 368,87 Kč
8	130 001 101		Příplatek za zříznuté odkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	246,800	493,600	246,800	190,26	46 956,17 Kč	93 912,34 Kč	46 959,90 Kč
15	162 701 105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny 1 až 4	m3	203,800	581,400	357,600	293,44	59 803,07 Kč	164 737,22 Kč	48 938,17 Kč
14	174 101 101		Zásyp jam šachet a rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním (86,4+180+97,2)	m3	246,800	610,400	363,600	93,10	22 977,08 Kč	58 828,24 Kč	104 934,14 Kč
1003	181 951 102		Úprava pláně v hornině tř 4 až 4 se zhuštěním	m2	0,000	1 803,000	1 803,000	21,50	0,00 Kč	38 764,50 Kč	33 851,16 Kč
			2								
1002	212 751 104		Traťvod z dřevěných trubek flexibilních PVC SN 4 perforace 360° včetně lože otevírání výkop DN 100	m	0,000	180,000	180,000	259,00	0,00 Kč	46 440,00 Kč	46 440,00 Kč
			5								
39	564 861 111		Podklad ze štěrkoché SD II 200 mm (1803*2) komunikace	m2	12,000	3 618,000	3 606,000	164,84	1 975,88 Kč	595 607,52 Kč	593 691,84 Kč
			9								
1001	919 726 121		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	0,000	1 803,000	1 803,000	44,10	0,00 Kč	79 512,30 Kč	79 512,30 Kč
			9								
82	997 221 855		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zemřiny a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 207,540	1 615,460	607,920	156,80	186 342,27 Kč	284 804,13 Kč	95 321,86 Kč
			Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								1 086 331,87 Kč

Ocenění víceprací v Kč :

1 086 331,87 bez DPH (viz. Příloha č.1)

Potvrzení změny

za TDS:	Ing. Milan Krejcar	[redacted]	Dne:	[redacted]
za autorský dozor:	Ing. Arch. Antonín	[redacted]	Dne:	21.7.2020
za zhotovitele:	Tomáš Duzbaba	[redacted]	Dne:	24.7.2020
za objednatele:	Ing. Eva Černá	[redacted]	Dne:	24.07.2020

ING
S.CZ s.r.o.
175, 100 00 Praha 1
227454576
227454576

Příloha č.1 – oceněný soupis prací

Změnový list č. 12

M Ě N Ě P R Á C E

Název akce:	Úprava veřejného prostranství "Cíl" v Příbrami		
SoD (číslo ze dne):	187/OIRM/2020 ze dne 25.2.2020 (schválená RM dne 27.1.2020, č. usn. 68/2020)		
Popis a důvod víceprací:	SO 02 - kanalizace a závlahy včetně zemních prací SO 01 - zpevněné plochy <u>provedení záměny položek soupisu stavebních prací</u> V souvislosti se změnou konstrukce pod finální dlažbou v ploše pěší zóny je navržena záměna jedné položky představující podklad ze šterkodrtě ŠD 250 za jinou položku představující podklad ze šterkodrtě tl. 150 mm. Nová položka představuje srovnatelný druh materiálu k nahrazované položce, cena nové položky je nižší ve vztahu k nahrazované položce a materiál je ve vztahu k nahrazované položce kvalitativně stejný. Přehled obsahující novou položku je uveden a vyčíslen ve Změnovém listě č. 12. Uvedená změna záměny položek splňuje kumulativně podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 7) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.		
Ocenění méněprací v Kč :	-87 842,16 bez DPH (viz. Příloha č.1)		
Potvrzení změny	PLUS		
za TDS:	Ing. Milan Krejcar		Dne: 24. 4. 2020
za autorský dozor:	Ing. Arch. Antonín D...		Dne: 24. 7. 2020
za zhotovitele:	Tomáš Duzbaba		Dne: 24. 7. 2020
za objednatele:	Ing. Eva Černá		Dne: 24. 04. 2020

Příloha č.1 – oceněný soupis prací

Změnový list č. 12

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Pr. C.	Učel položky	Popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cenov. mtk. jednotku po změně Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1001	584 851 111	Podklad ze štekodrné ŠD II 150 mm	m2	12.000	1 815.000	1 803.000	154,00	1 848,00 Kč	279 510,00 Kč	277 862,00 Kč
40	564 871 111	Podklad ze štekodrné ŠD II 250 mm	m2	1 803.000	0,000	-1 803.000	202,72	366 504,16 Kč	0,00 Kč	-366 504,16 Kč
Rozdíl oproti Soub. celkem Kč:										
										-47 842,16 Kč

Objekt: SO - 02
SO - 01
Kanalizace - změna konstrukce pod dlažbu

Pr. C. 1001 584 851 111 Podklad ze štekodrné ŠD II 150 mm
40 564 871 111 Podklad ze štekodrné ŠD II 250 mm